


แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569
 หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี.....

แผนงาน/โครงการ..... แผนสำรองเสบียงการเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี.....
 พื้นที่ดำเนินการ.....จังหวัดอุดรธานี.....
 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ.....ร้อยละ 100 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าน้ำหนัก ร้อยละ	หน่วย นับ	แผน/เป้าหมาย	2569		2569										ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ชี้แจงแผนงานและแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) จังหวัดอุดรธานี	10	ครั้ง	1				←→										ศว.อุดรธานี	รายงานการประชุม DLD-C จังหวัดอุดรธานี
2	สำรวจ/พิจารณาเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด	10	อำเภอ	20				←→										ศว. ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ	ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
3	เตรียมความพร้อมผลิตเสบียงสัตว์	35	กิโลกรัม	26,400				←→										ศว.อุดรธานี	รายงานการผลิตเสบียงสัตว์ แผนการจัดสรรเสบียงแห้ง จำนวน 26,400 กิโลกรัม (1,320 ฟ่อน)
4	ส่งมอบเสบียงสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่	35	กิโลกรัม	26,400					←→									ศว. ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ	มีเสบียงอาหารสัตว์ไว้ในคลังเสบียงสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
5	สรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน	10	ร้อยละ	100												←→		ศว.อุดรธานี	สรุปผลการปฏิบัติงาน


 (นายจิติชัย วงศ์สารศรี)
 ผู้ประสานงาน
 หมายเลขโทรศัพท์ 0647780027


 (นายจิติชัย วงศ์สารศรี)
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ