

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569  
 หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย.....

เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 (Motor pool)....  
 เซตรเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 (Motor pool).....  
 นิคมการ.....จังหวัดเลย  
 ตัวชี้วัด.....2.อำนาจ.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ นำหน้าผลงาน	หน่วยนับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี2568				ปี2569							ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ประชุมร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	ครั้ง	1	1												นางสาววรัญญา ฤทธิฤาชัย นายชัยรัตน์ เจริญ	
2	ประชาสัมพันธ์โครงการ	20	ครั้ง	10	5		2	3									นายอภิชาติ ธาตุมี	
3	ทำสัญญาข้อตกลงการยืมเครื่องจักรกล	20	สัญญา	4		1	1	1	1									
4	สนับสนุนเครื่องจักรกล	20	ราย	350			100	100	100	50								
5	ติดตามผลการดำเนินงาน	20	ครั้ง	4			1	1	1	1								
6	รายงานผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1												1		

*As*  
 (...นายชัยรัตน์.....เจริญ...)  
 โทร..0899447262

*สมมติ*  
 (...นายสมมติ...แสนศรี...)  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯเลย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ.วังสะพุง จ.เลย โทร./โทรสาร ๔๒๑๓๐

ที่ กษ ๐๖๐๗/ ~~๔๕~~ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ในระดับพื้นที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ตามที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ดำเนินการตัวชี้วัด การขับเคลื่อนระดับความสำเร็จ นโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ในระดับพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์ ฯ เลย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมบัติ แสนศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย