

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย.....

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan).....แผนงานการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5.....

โครงการ.....การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเสบียงสัตว์สำรองเพื่อลดการเผา.....

พื้นที่ดำเนินการ.....จังหวัดหนองคาย.....

ตัวชี้วัด.....จำนวนเกษตรกรที่มีการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเสบียงสัตว์เพื่อลดการเผา ไม่น้อยกว่า 20 ราย.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569							ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	ชี้แจง และวางแผนการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1				↔									1. ศว.หนองคาย 2. ปศจ.หนองคาย 3. ปศอ.ในพื้นที่	- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) - ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	ประชาสัมพันธ์โครงการบริการยืมเครื่องจักรกลใน จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	20	ครั้ง	4				↔										- หลักฐานการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ในช่องทางต่างๆ
3	สำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่	20	ราย	20				↔↔↔										- รายชื่อเกษตรกรที่มีประสงค์ เข้าร่วมโครงการฯ
4	ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร	20	สัญญา	2							↔↔↔							- สัญญาืมเครื่องจักรกลฯ
5	ติดตามให้คำแนะนำ และผลการดำเนินงาน	20	ครั้ง	2								↔↔		↔↔				- รายงานผลการติดตามฯ พร้อมภาพประกอบ
6	สรุปผลการดำเนินงาน	10													↔↔			- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor

(นางสุคนธ์ วงศ์สระคู)

ผู้ประสานงาน

โทร. 091-0572294

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมาเต็ม)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ