

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร


แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปรับปรุงและฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย

โครงการ สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้การฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังเกิดอุทกภัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569							ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง	ผลผลิต		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ DLD-C ระดับจังหวัด	15	ครั้ง	1													ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปศอ.	- ตารางสรุปมติที่ประชุม คกก. DLD-C
2	วางแผนการผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม	15	ครั้ง	1													ศวอ.สกลนคร	ประชุมวางแผนการผลิตเสบียงสัตว์
3	จัดเตรียมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ สำหรับสนับสนุน	50	กก.	101,000													ศวอ.สกลนคร	- ระเบียบแปลงในการผลิตฟ่อนพันธุ์
4	ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และให้คำแนะนำการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ให้แก่เกษตรกร	10	ราย	50													ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปศอ.	- ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์
5	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1													ศวอ.สกลนคร	- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																



(นายสมศักดิ์ พิมพ์มีลาย)

ผู้ประสานงาน

โทร. 081-0578537



(นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง)

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร