

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดเตรียมเสบียงสัตว์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

โครงการ สำรองเสบียงสัตว์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร

ตัวชี้วัด ผลผลิตเสบียงสัตว์ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วยนับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568		ปี 2569										ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการDLD-C ระดับจังหวัด	15	ครั้ง	1														ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปศอ.	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	วางแผนการผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อสนับสนุน กิจกรรม	15	กิโลกรัม	1														ศวอ.สกลนคร	ประชุมวางแผนการผลิตเสบียงสัตว์
3	จัดเตรียมเสบียงสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือภัยพิบัติ - ปศข4 19,200 กก. - ปศจ.สน. 30,000 กก.	50	ครั้ง	6														ศวอ.สกลนคร	1. รายงานผลการผลิตตามแผน จัดสรร 49,200 กก.
4	สนับสนุนเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	10	ราย	20														ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปศอ.	1. รายงานผลการสนับสนุน พร้อม ภาพประกอบ
5	สรุปผลการดำเนินงาน การสนับสนุนเสบียง สัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่	10	ครั้ง	1														ศวอ.สกลนคร	1. รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																	



(นายสมศักดิ์ ทิมพิมี่ถ่าย)

ผู้ประสานงาน

โทร. 081-0578537



(นายชินทร์ แก้วคำแจ้ง)

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร