

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำรองเสบียงสัตว์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่

โครงการ สำรองเสบียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อสำรองเสบียงสัตว์รับมือภัยพิบัติ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568		ปี 2569									ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการDLD-C ระดับจังหวัด	15	ครั้ง	1													ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปศอ. ทวอ.สกลนคร	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	สำรวจความต้องการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	15	ครั้ง	2													ปศจ. และ ปศอ.	- มติที่ประชุม คกก.DLD-C
3	จัดทำข้อมูลพื้นฐานในการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์	10	แห่ง	2													ปศจ. และ ปศอ.	- เอกสารข้อมูลคลังเสบียงสัตว์ 2 แห่ง
4	สนับสนุนเสบียงสัตว์ให้กับคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรอง รับมือภัยพิบัติ จำนวน 2 แห่ง	50	กก.	10,000													ศวอ.สกลนคร	- หนังสือขออนุมัติจัดตั้งคลัง เสบียงสัตว์ และหลักฐานการ จัดส่งเสบียงฯ
5	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1													ศวอ.สกลนคร	- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																



(นายสมศักดิ์ พิมพ์มีลาย)

ผู้ประสานงาน

โทร. 081-0578537



(นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง)

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร