

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปรับปรุงและฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย

โครงการ สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร

ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้การฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังเกิดอุทกภัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย


ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568		ปี 2569									ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1	ประชุม ชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ DLD-C ระดับจังหวัด	15	ครั้ง	1														ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปคอ.	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	วางแผนการผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม	15	ครั้ง	1														ศวอ.สกลนคร	ประชุมวางแผนการผลิตเสบียงสัตว์
3	จัดเตรียมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ สำหรับสนับสนุน	50	กก.	101,000														ศวอ.สกลนคร	- ระเบียบแปลงในการผลิตท่อนพันธุ์
4	ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และให้คำแนะนำการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ให้แก่เกษตรกร	10	ราย	50														ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปคอ.	- ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์
5	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1														ศวอ.สกลนคร	- รายงานผลการดำเนินงานพร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																	



(นายสมศักดิ์ พิมพ์มีลาย)

ผู้ประสานงาน

โทร. 081-0578537



(นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง)

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร