

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 (Motor Pool)

โครงการ การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเสปียงสัตว์ ลดการเผา

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร

ตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 350 ราย

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569							ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	ชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการDLD-C ระดับจังหวัด	25	ครั้ง	1				↔									ศวอ.สกลนคร ปศจ. และ ปคอ.	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โครงการบริการยืม เครื่องจักรกลในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	25	ครั้ง	2				↔									ศวอ.สกลนคร	1. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ โครงการฯในช่องทางต่างๆ
3	ให้บริการคำแนะนำ และบริการเครื่องจักรกลทาง การเกษตรในบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตเสปียงสัตว์	40	ราย	350				↔									ศวอ.สกลนคร	1. สัญญายืมเครื่องจักรกลฯ 2. รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการ ให้คำแนะนำในการจัดการวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร
4	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1													ศวอ.สกลนคร	1. รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																

*นายสมศักดิ์ พิมพ์มีสาย*

( นายสมศักดิ์ พิมพ์มีสาย )

ผู้ประสานงาน

โทร. 081-0578537

*นายชินทร์ แก้วคำแจ้ง*

( นายชินทร์ แก้วคำแจ้ง )

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร