

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท.....

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan).....จัดเตรียมเสบียงสัตว์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

โครงการ.....สำรองเสบียงสัตว์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ.....

พื้นที่ดำเนินการ.....จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....

ตัวชี้วัด.....ผลิตเสบียงสัตว์ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569								ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงานต่อ คกก.DLD-C ระดับจังหวัด	10	ครั้ง	1				↔									ศวอ.ชัยนาท	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	ดำเนินการผลิตเสบียงเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือภัยพิบัติ	50	กิโลกรัม	17,500					←								ศวอ.ชัยนาท	1. รายงานผลการผลิตตามแผนจัดสรร 17,500 กก.
3	สำรวจ/พิจารณาเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับ ผลกระทบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด	10	ครั้ง	5					←								ปศจ. และ ปคอ.	1. ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย พิบัติ
4	สนับสนุนเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	20	ราย	20					←								ศวอ.ชัยนาท ปศจ. และ ปคอ.	1. รายงานผลการสนับสนุน และพร้อม ภาพประกอบ
5	สรุปผลการดำเนินงาน การสนับสนุนเสบียงสัตว์ แก่เกษตรกรในพื้นที่	10	ร้อยละ	100											↔		ศวอ.ชัยนาท	1. รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor
รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน		100																

.....
(.....นางสาวธนพรธณ นิลกำเนิด.....)

ผู้ประสานงาน

โทร.099-4962869.....

.....
(.....นายอัศวิน สายเชื้อ.....)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ