

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง.....

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan).....การบริหารจัดการและบูรณาการงานระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.....

โครงการ.....บริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์เกษตรกรแปลงใหญ่.....

พื้นที่ดำเนินการ.....จังหวัดลำพูน.....

ตัวชี้วัด.....ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 100 ไร่.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569							ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	แจ้งแผนและแนวทางการดำเนินงานต่อ คกก.ประชุม	10	ครั้ง	1				↔									ศวอ.ลำปาง, ปศจ.ลำพูน	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
2	รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	ราย	10				↔									ศวอ.ลำปาง, ปศจ.ลำพูน	ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก
3	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการอาหารสัตว์ การใช้เครื่องจักรฯ และการสำรองเสบียงสัตว์	20	ครั้ง	1					↔	↔							ศวอ.ลำปาง, ปศจ.ลำพูน และปศอ.ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	1. ภาพกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
4	ให้บริการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์	30	ไร่	100							↔	↔					ศวอ.ลำปาง, ปศจ.ลำพูน และปศอ.ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	1. สรุปผลการให้บริการ และภาพกิจกรรมในการดำเนินงาน
5	ติดตามผลหลังจัดกิจกรรมฯ	20	ครั้ง	2									↔	↔			ศวอ.ลำปาง, ปศจ.ลำพูน และปศอ.ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	1. รายงานผลการติดตามฯ พร้อมภาพประกอบ
6	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1											↔		ศวอ.ลำปาง	1. รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																

(นายสนสาร มหาวັນ)

ผู้ประสานงาน

โทร. 097 924 2461

(นายคมสัน ทะกัน)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ