

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ชั้นเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง.....

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan).....การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5.....

โครงการ.....การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเสบียงสัตว์สำรองและลดการเผา.....

พื้นที่ดำเนินการ.....จังหวัดเชียงใหม่.....

ตัวชี้วัด.....เกษตรกรที่มีการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเสบียงสัตว์เพื่อลดการเผา ไม่น้อยกว่า 100 ไร่.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569							ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	ชี้แจง และวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ คกก. DLD-C ในพื้นที่	10	ครั้ง	1				←→									1.ควอ.ลำปาง 2.ปศจ.เชียงใหม่ 3. ปคอ.ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. ตารางสรุปมติที่ประชุม
2	ประชาสัมพันธ์โครงการบริการยืมเครื่องจักรกลในจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	20	ครั้ง	4				←→										1. หลักฐานการประชาสัมพันธ์โครงการฯในช่องทางต่างๆ
3	สำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่	20	ราย	20				←→	←→									1. รายชื่อเกษตรกรที่มีประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
4	ให้บริการคำแนะนำ บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเสบียงสัตว์และลดการเผา	20	ไร่	100								←→	←→					1. สัญญายืมเครื่องจักรกลฯ หรือ 2. รายงานผลการให้คำแนะนำในการจัดการวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดการเผาในพื้นที่ 100 ไร่
5	ติดตามให้คำแนะนำ และผลการดำเนินงาน	20	ครั้ง	2									←→	←→				1. รายงานผลการติดตามฯ หรือรูปภาพประกอบ
6	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1										←→				1. รายงานผลการดำเนินงาน หรือระบุ Key Success Factor
รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน		100																

(นายศรายุทธ นवलอนงค์)

ผู้ประสานงาน

โทร. 084 1710433

(นายคมสัน ทะกัง.)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ