

## แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท.....

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan).....สร้างเสปียงสัตว์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่.....

โครงการ.....สร้างเสปียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชัยนาท.....

พื้นที่ดำเนินการ.....ชัยนาท.....

ตัวชี้วัด.....ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งคลังเสปียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อสร้างเสปียงสัตว์รับมือภัยพิบัติ.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนักผลงาน	หน่วย นับ	แผน/เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569								ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ชี้แจงแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์	10	ครั้ง	1				↔									ศวอ.ชัยนาท สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.	- ตารางสรุปมติที่ประชุม คกก. DLD-C
2	สำรวจความต้องการจัดตั้งคลังเสปียงสัตว์ประจำตำบล	10	ครั้ง	1				↔										- ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความต้องการ
3	จัดทำข้อมูลพื้นฐานในการจัดตั้งคลังเสปียงสัตว์	10	แห่ง	2				↔										- เอกสารข้อมูลคลังเสปียงสัตว์ 2 แห่ง
4	สนับสนุนเสปียงสัตว์ให้กับคลังเสปียงสัตว์ เพื่อสร้างรับมือภัยพิบัติ ทั้ง 1 แห่ง	40	กิโลกรัม	10,000						↔								- หนังสือขออนุมัติจัดตั้งคลังเสปียงสัตว์ และหลักฐานการจัดส่งส่งเสปียงฯ
5	ติดตามผลการดำเนินงานคลังเสปียง และให้คำแนะนำการบริหารจัดการ	15	ครั้ง	2							↔							- รายงานผลการติดตามและภาพกิจกรรม
6	สรุปผลการดำเนินงาน	15	ครั้ง	1									↔					- รายงานผลการดำเนินงานพร้อมระบุ Key Success Factor
	รวมร้อยละน้ำหนักผลงาน	100																

.....  
(.....นายพนันท์ อู๊ด.....)

ผู้ประสานงาน

โทร. ....

.....  
(.....นายอัศวิน สายเชื้อ.....)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ