

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการปศุสัตว์ในระดับพื้นที่

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)	ชื่อแผน	ตัวชี้วัด	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ
ศวอ.สกลนคร	สกลนคร	แผนปฏิบัติการที่ 3	ปรับปรุงและฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังเกิดอุทกภัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย	56.98	- ศวอ.สกลนคร ครอบคลุมและวางแผนงานร่วมกับปศจ.สกลนครในการประชุม DLD-C ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 14 ม.ค. 69 - ศวอ.สกลนครวางแผนการผลิตฟ่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลิตฟ่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ในกิจกรรม (ผลผลิต 54,500 กก.)	มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์	ไม่มี
ศวอ.สุโขทัย	สุโขทัย	แผนปฏิบัติการที่ 3	ปรับปรุงและฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังเกิดอุทกภัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย	70	- ศวอ.สุโขทัยร่วมประชุมและวางแผนร่วมกับ ปศจ.สุโขทัย ในการประชุม คกก.DLD-C ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 12/2568 วันที่ 25 ตุลาคม 2568 - ศวอ.สุโขทัย ขอให้ สนง.ปศจ. ตรวจสอบความต้องการเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรในพื้นที่ - ศวอ.สุโขทัย สรุปรายความต้องการเมล็ดพันธุ์ฯ ของเกษตรกร และทำการสนับสนุน ต่อ สอส. - ศวอ.สุโขทัย จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์สำหรับใช้ในโครงการจำนวน 400 กก.	มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์	- ช่วงฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรยังไม่สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้ตามแผน
ศวอ.สุโขทัย	กำแพงเพชร	แผนปฏิบัติการที่ 3	ปรับปรุงและฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังเกิดอุทกภัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย	20	- ศวอ.สุโขทัย ร่วมประชุมและวางแผนงานร่วมกับปศจ.กำแพงเพชร ในการประชุม คกก. DLD-C ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 26ม.ค. 2569 - ศวอ.สุโขทัย ได้ขอให้สนง.ปศจ.กำแพงเพชร ตรวจสอบความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ในการประชุมคกก. DLD-C ในระดับพื้นที่ ครั้งที่1/2569 วันที่ 26 ม.ค. 2569	มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์	ไม่มี
2 หน่วยงาน	3 จังหวัด	รวม			เฉลี่ย 48.99			